

Instalação	Data Planejada	Duração Estimada (horas)	Impacto Máximo Previsto(Volume mil m³/d)	Zona(s) Potencial(is) de sere(m) impactada(s)
PE ITABUNA	03/07/2023	6	125,00	BA1
PE SANTA RITA CAMPINA GRANDE	04/07/2023	2	16,60	PB
PE IGAUASSU I	08/08/2023	2	10,70	PE2
PE IGAUASSU II	09/08/2023	2	7,70	PE2
PE FORTALEZA	10/08/2023	2	45,80	CE1
PR POJUCA II	10/08/2023	8	1.000,00	BA2
PE PENEDO	11/08/2023	2	4,10	AL
PR POJUCA II	11/08/2023	8	1.000,00	BA2
PE SM.CAMPOS	12/08/2023	2	4,10	AL
PE FAZENDA BELÉM	14/08/2023	2	16,80	CE1
PE MACAÍBA	22/08/2023	2	84,10	RN1
PE FAFEN-SERGAS (UNIGEL)	30/08/2023	48	3.000,00	SE
PE MANGUINHOS	30/08/2023	48	200,00	SE
PE SOCORRO	30/08/2023	48	400,00	SE
PE CARMÓPOLIS II	05/09/2023	2	4,00	SE
PE PAULISTA	05/09/2023	2	16,80	PE2
PE UTE CHESF	06/09/2023	6	775,00	BA3
PE TERMOAÇU	11/09/2023	2	208,30	RN2
PE ITAPORANGA	12/09/2023	2	3,00	SE
PE SOCORRO	13/09/2023	2	16,60	SE
PE SANTA RITA JOÃO PESSOA	19/09/2023	2	31,20	PB
PE PECÉM	21/09/2023	2	7,50	CE2
PR POJUCA II	28/09/2023	8	1.000,00	BA2
PR POJUCA II	29/09/2023	8	1.000,00	BA2
PE KM 370	03/10/2023	2	141,60	CE2
PE ÁGUAS CLARAS	04/10/2023	2	3,70	SE
PE JABOATÃO	05/10/2023	4	59,60	PE2
PE RECIFE	05/10/2023	4	64,80	PE2
PE RNEST	06/10/2023	2	233,33	PE1
PE AQUIRAZ	10/10/2023	2	54,10	CE1
PE SUAPE	10/10/2023	2	100,00	PE1
PE ESTANCIA	11/10/2023	2	7,50	SE
PE MOSSORO	16/10/2023	2	25,00	RN3
PE GOIANINHA	19/10/2023	2	5,80	RN1
PE PACAJUS	24/10/2023	2	18,75	CE1
PE CAUCAIA	30/10/2023	48	90,00	CE1
PE CABO	08/11/2023	2	89,10	PE1

