



CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES - 2024

Rev H - 26/09/24

Instalação	Data Planejada	Duração Estimada (horas)	Impacto Total Previsto(Volume mil m ³)	Zona(s) Potencial(is) de sere(m) impactada(s)
PS Vale e PS Vitória	22/10/2024	8	1900	ES2
PS UTE MAUÁ e/ou PS MAUÁ	23/10/2024	4	560	AM
PS FAFEN-SERGÁS	26/10/2024	48	3400	SE
PS Manguinhos	26/10/2024	48	200	SE
PS Socorro	26/10/2024	48	400	SE
PS Catu	28/10/2024	8	67	BA2
PS Aparecida e PS UTE Aparecida	04/12/2024	8	1000	AM